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Úvod 
 

Rašelinisko je jedinečný mokraďový ekosystém, ktorý sa vytvára na trvale zavodnených stanovištiach 

a prebieha v ňom akumulácia organickej hmoty v podobe rašeliny. 

Cieľom obnovy rašelinísk je demonštrovať účinnosť opatrení, od ktorých sa očakáva, že obnovia 

mokraďové prostredie a funkcie rašelinísk v prírode. Snahy o rehabilitáciu zvyčajne pozostávajú z 

umelej manipulácie s prirodzeným rašelinotvorným procesom s cieľom spôsobiť zmenu buď hladiny 

vody alebo vegetácie. Ak rašelinisko utrpelo drastické odvodnenie, môže byť ťažké obnoviť ekologické 

funkcie rašelinísk a môže dôjsť iba k čiastočnej obnove alebo spomaleniu degradačných procesov. .  

Existuje mnoho prístupov ku klasifikácii rašelinísk, ktoré odrážajú úzko prepojený systém rastlina-pôda-

voda. Vzhľadom na zásadnú súvislosť medzi tvorbou rašeliny a hydrologickými podmienkami možno 

tvrdiť, že hydrologický stav je primárnym kritériom pri rozlíšení rašelinísk. Základné rozlíšenie medzi 

dvoma hlavnými typmi rašelinísk, slatinami a vrchoviskami, je založené na zdroji vody. Slatiny sú 

zásobené okrem zrážok aj minerálnymi povrchovými a podzemnými vodami. Vrchoviská, v prípade ak 

nemajú narušený vodný režim sú úplne ombrogénne (napájajú ich iba zrážky) a často sa rozvíjajú na 

báze slatinných rašelinísk, keďže rastúca rašelina zvyšuje ich výšku a hladinu podzemnej vody, čím ich 

izoluje od podzemnej minerálnej vody.  

Bežnou praxou pri ekologickej obnove rašelinísk je zvyšovanie hladiny podzemnej vody 

prostredníctvom výstavby prehrádzok a zasypávaním kanálov. Tieto stavebné opatrenia účinne zvyšujú 

obsah vody v pôde a znižujú dostupnosť kyslíka pre mikroorganizmy, čím obmedzujú a menia proces 

dýchania. V podmienkach takmer trvalého nasýtenia vodou a nedostatku kyslíka, sa odumreté rastliny 

a machy veľmi pomaly rozkladajú, hromadia a vytvárajú rašelinu, čím zadržiavajú uhlík. 

Keď sa na rašeliniskách uskutočnia rozsiahle zmeny (odvodňovanie, premena na ornú pôdu, 

zalesňovanie rašelinísk a ťažba rašeliny), hlavným problémom sa stávajú mikroklimatické zmeny, strata 

biodiverzity a znečistenie ovzdušia a vody.  

Dlhodobé zmeny vo vodnej hladine významne ovplyvňujú funkciu rašelinísk a hydrologické vlastnosti 

rašelinísk, ako sú charakteristiky zadržiavania vody v pôde, ktoré sú rozhodujúce pre existenciu 

rašelinísk. Aby rašelinisko mohlo dosiahnuť optimálnu rýchlosť rastu, musí byť celoročne zavodnené. 

Zavodnením rašeliniska na primeranú úroveň sa degradácia minimalizuje obnovením hydrologických 

podmienok do preferovaného stavu zdravého rašeliniska.  

Metodika obnovy 
Topografia obnovovanej lokality priamo ovplyvňuje distribúciu a pohyb vody, dva faktory, ktoré 

následne priamo ovplyvňujú podmienky pre distribúciu vegetácie. Je dôležité, čo najrovnomernejšie 

distribuovať vodu v rámci obnovy a vyhnúť sa vytváraniu miest, ktoré zostávajú dlhodobo zaplavené 

alebo suché.  

Odtok vody na povrchu rašeliny môže odplaviť alebo prerozdeliť rastlinný materiál, ako aj narušiť 

vrstvu rašeliny na povrchu alebo v okolí vodozádržných zemných diel. V svahových polohách by sa mali 

vybudovať prehrádzky, aby sa voda čo najrovnomernejšie rozdelila, a aby sa kontroloval jej pohyb. 
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Okrem toho by sa mali zaznamenať všetky topografické prvky (kopy, odkryvy, okraje ciest, mokré 

priehlbiny), aby bolo možné správne naplánovať reprofiláciu. Úprava profilu každého relevantného 

kanálu by mala byť zahrnutá do plánu obnovy.  

Zaznamenávanie údajov o nadmorskej výške pomocou technológie LiDAR uľahčuje vizualizáciu 

prípravy potrebnej na reprofiláciu terénu. Údaje LiDARu sú teraz k dispozícii bezplatne, čo umožňuje 

pripraviť digitálny výškový model, ktorý poskytuje zobrazenie topografie vo vysokom rozlíšení. Tieto 

údaje otvárajú možnosť určenia oblasti ovplyvnenej zablokovaním určitej odvodňovacej priekopy 

alebo identifikovať počet a umiestnenie hrádzí, ktoré sa majú vybudovať.  

Analýzy pilotných lokalít pomocou LiDARových dát sme využili pri terénnych prácach, kde nám 

v zarastených častiach pomohli identifikovať odvodňovacie štruktúry. Následne pri príprave návrhov 

opatrení na zlepšenie hydrologickej situácie sme s ich pomocou boli schopní určiť výšku terénnych 

nerovností, smer toku a šírku aktívnych kanálov. Ušetrili nám množstvo času a prostriedkov, ktorý by 

sme museli investovať do geodetických prác. Podobne nám poslúžili georeferencované plány drenáží 

v okolí a na samotných pilotných lokalitách. 

Príprava obnovných plánov spočívala v podrobnom prieskume terénu pilotných lokalít, ktorý sa 

realizoval v priebehu vegetačnej sezóny 2022. Lokality sme navštívili niekoľkokrát, niektoré až 4-5 krát. 

Počas návštev sme zdokumentovali stav kanálov, prirodzených tokov a depresií a zmapovali sme 

biotopy.  

Zbierali sme aj informácie o charakteristikách zvyškovej rašeliny, ako je jej hrúbka, dominantné 

rastlinné zloženie (machy Sphagnum, ostrice atď.) a stupeň rozkladu. Tieto informácie sú nevyhnutné 

pre výber najvhodnejšej možnosti obnovy. Okrem toho môže byť povrchová voda obohatená živinami, 

čo podporuje usadzovanie nežiadúcich druhov a môže brzdiť rast druhov rašelinísk. Z tohto dôvodu 

sme na každej lokalite pri zakladaní hydrologického monitoringu analyzovali profily vrtov. 

Pri návrhu obnovných opatrení sme okrem poznatkov z terénu analyzovali informácie o stave lokalít 

pred 70 rokmi, k čomu nám poslúžila Historická ortofotomapa Slovenska1.  

                                                           
1 https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default3.aspx 
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Lokalita 1 Spišskoteplické slatiny 

 Charakteristika územia: 

 

Lokalizácia:  

Kraj: Prešovský, Okres:  Poprad, Katastrálne územie:  Spišská Teplica 

Parcely KN-C: 3457, 4152, 4155, 4156  

Vlastník: majetok SR, v správe ŠOP SR, LV č. 2612 

Lokalita pozostáva z dvoch samostatných častí (obr. 1). Nachádza sa na južnej hranici intravilánu obce, 

na rozhraní Kozích chrbtov a  Popradskej kotliny v blízkosti Poľnohospodárskeho družstva Spišská 

Teplica.  

Kategória CHÚ: Lokalita je súčasťou sústavy Natura 2000 ako SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny. 

Výmera územia: 26,42 ha 

 

  



   

7 
 

Obr. 1. Lokalizácia územia rozdeleného na dve časti – severnú a južnú časť 

 

Súčasný environmentálny stav 

Dnešný stav chráneného územia je výsledkom viacerých negatívnych zásahov v minulosti. Pôvodne sa 

slatinné lúky a rašeliniská rozprestierali na relatívne veľkom území medzi Popradom a Spišskou 

Teplicou. Po melioračných zásahoch (obr. 2) boli v prevažnej miere zničené – odvodnené a premenené 

na polia. V súčasnosti ostali zachované už iba fragmenty niekdajšieho rozšírenia, ktoré ale predstavujú 

významné oblasti s výverom podzemných vôd. Sú to už iba fragmenty pôvodného rozšírenia slatinného 

rašeliniska, obkolesené zástavbou a poľnohospodárskou pôdou. Vo vyťaženej časti s narušeným 

vodným režimom dochádza k rozkladu rašeliny a uvoľňovaniu živín z jej rozkladu a následne sa šíria 

invázne druhy, najmä trstina a mnohé plochy zarastajú drevinami (obr. 3 a 4). Dôležité pre ďalšie 

prežitie lokality je zlepšenie vodného režimu. Časť územia (0,3 ha) bola v minulosti prekrytá navezenou 

zeminou čím vznikol priestor pre šírenie ruderálnych druhov. 
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Obr. 2. LiDARový snímok reliéfu terénu južnej časti z r. 2022, ktorý ukazuje odvodňovacie kanály 

(červená elipsa) a  prehĺbený kanál hlavného toku a zvyšky meandra (modrá elipsa). 

 

Obr. 3. Stav južnej časti lokality v r. 2005 – porasty majú otvorený charakter slatinných lúk 
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Obr. 4. Stav južnej časti lokality v r. 2017 – vidíme výrazné zarastanie drevinami, kosené sú iba časti 

lúk ktoré nie sú silne podmáčané 

Cieľ: 
Hlavným cieľom ochrany územia je zlepšenie a zachovanie stavu biotopov európskeho významu, ktoré 

sú predmetom ochrany územia. Sú to najmä Slatiny s vysokým obsahom báz (biotop 7230) v rámci 

ktorého sa maloplošne nachádza prioritný biotop Karpatské travertínové slaniská (1340*) a Prirodzené 

dystrofné stojaté vody (3160).  

Hlavným cieľom revitalizácie územia je zvýšenie hladiny podzemnej vody, zmiernenie jej poklesu 

v období sucha a obnoviť retenčnú schopnosť územia.  

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Hydrologický režim lokality navrhujeme zlepšiť zasypaním odvodňovacích kanálov na Spišskoteplické 

slatiny 1 (juh) (obr. 5, tab. 1) v celkovej dĺžke 555 m. Ďalej navrhujeme odstránenie zemného valu 

v koryte hlavného toku (obr. 5, tab. 1) v dĺžke 300 m, ktorý je výsledkom minulých drenážnych opatrení 

(obr. 7).  

Spišskoteplické slatiny 2 (sever) navrhujeme výstavbu prehrádzky B (príloha 1), kvôli zvýšeniu hladiny 

podzemnej vody (obr. 5, tab. 1). 

Obnovný manažment lokality 

Spišskoteplické slatiny 1 (juh): Kosenie slatinných biotopov ľahkou mechanizáciou, kosenie porastov 

trstiny, kosenie mezofilných lúk  a výrub náletových drevín sa bude realizovať podľa obr. 6, tab. 1 

a Prílohy 2.  

Spišskoteplické slatiny 2 (sever): Kosenie slatinných biotopov ľahkou mechanizáciou a kosenie 

porastov trstiny sa bude realizovať podľa obr. 6 a tab. 1.  

  



   

10 
 

Tab. 1. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 
označenie v 

mape 

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  
Dĺžka - 130m, 
šírka - 5m 

zásyp 1 

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  
Dĺžka - 135m, 
šírka - 5m 

zásyp 2 

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  
Dĺžka - 140m, 
šírka - 5m 

zásyp 3 

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  
Dĺžka - 150m, 
šírka - 5m 

zásyp 4 

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

hydrológia Odstránenie valu 
Dĺžka - 145m, 
šírka - 3 až 5m 

val 1 

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

hydrológia Odstránenie valu 
Dĺžka - 155m, 
šírka - 3 až 5m 

val 2 

Spišskoteplické 
slatiny 2 (sever) 

hydrológia Prehrádzka 
Dĺžka - 6m, 
šírka - 3m, 
výška - 120cm 

prehrádzka 

Spišskoteplické 
slatiny 2 (sever) 

hydrológia Odkryv vrchného horizontu Plocha: 0.3 ha   

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

manažment 
Kosenie mezofilných lúk  a odvoz  
biomasy 

Plocha: 6.1 ha   

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

manažment 
Kosenie slatinných biotopov 
ručne/ľahkou mechanizáciou a 
odvoz biomasy 

Plocha: 2 ha   

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

manažment 
Výrub náletových drevín a kosenie 
porastov trstiny, odvoz biomasy 

Plocha: 8 ha   

Spišskoteplické 
slatiny 1 (juh) 

manažment Výrub náletových drevín Plocha: 1.5 ha   

Spišskoteplické 
slatiny 2 (sever) 

manažment 
Výrub náletových drevín a kosenie 
porastov trstiny, odvoz biomasy 

Plocha: 8 ha   

Spišskoteplické 
slatiny 2 (sever) 

manažment 
Kosenie slatinných biotopov 
ručné/ľahkou mechanizáciou a 
odvoz biomasy 

Plocha: 0.5 ha   

 

Sumár hydrológia: zasypanie odvodňovacích kanálov v dĺžke 855 metrov, vybudovanie 1 prehrádzky, 

odkryv vrchného horizontu na ploche 0,3 ha. 

Sumár manažment: kosenie lúk – 6,1 ha; ručné kosenie slatín – 2,5 ha; výrub náletových drevín a 

kosenie porastov trstiny – 16 ha,  výrub náletových drevín – 1,5 ha. Odstránená biomasa bude pri 

všetkých zásahoch z lokality odvezená.  
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Obr. 5. Mapa hydrologických opatrení.
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Obr. 6. Mapa manažmentových opatrení.
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 Obr. 7. Val, ktorý vznikol ako dôsledok prehĺbenia hlavného toku, ktorý navrhujeme odstrániť.  
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Lokalita 2 Tisovnica 

  

Charakteristika územia: 

Lokalizácia Kraj: Žilinský, Okres: Námestovo, Katastrálne územie: Oravská Polhora 

Parcela: KN-C 21019/1, majetok SR v správe Lesy SR, odštepný závod Námestovo 

Výmera územia: 11,62  ha 

Lokalita sa nachádza v orografickom celku Oravské Beskydy, 2 km severne od obce Oravská Polhora. 

Na rovinatom až mierne zvlnenom rašelinovom podloží vo výške 745 m n. m. sa vyvinuli rašelinové 

fytocenózy s kobercami rašelinníkov, ostríc a sitín.  

Kategória CHÚ: Lokalita je zaradená  do B zóny CHKO Horná Orava (4. stupeň ochrany), je súčasťou 

územia Natura 2000 SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd, taktiež je súčasťou SKCHVU008 Horná 

Orava. 

Súčasný environmentálny stav 

V minulosti (cca 1950) bol zmenený vodný režim rašeliniska odvodňovacími ryhami v rámci 

obhospodarovania lesných pozemkov. Taktiež sa na rašelinisku vykonávalo zalesňovanie borovicou, čo 

malo negatívny vplyv na druhové zloženie podrastu. Po odvodnení je „uskladňovacia“ kapacita 

rašeliniska menšia vďaka stláčaniu rašeliny, mineralizácii a jej vyschnutiu. Odvodnením došlo k 

trvalému poklesu podzemnej vody a zániku nelesných rastlinných spoločenstiev na úkor drevín. 

Pôvodné druhy alebo úplne vymizli, alebo prežili vo zvyškových populáciách na najviac zamokrených 
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a presvetlených miestach v centrálnej časti pôvodného vrchoviska. Stav sa čiastočne zmiernil po prvých 

pokusoch o nápravu vodného režimu v 90 rokoch, ktorý bol založený na znižovaní prietoku 

odvodňovacích kanálov výstavbou hrádzí. Do roku 2004 sa ich postavilo cca 30. Hrádze však boli 

vystavané nevhodným spôsobom a nedostatočnej výške, čo spôsobilo ich rýchlu degradáciu. Výstavba 

hrádzi znovu započala v roku 2012 kde sa do dnes vystavalo, alebo obnovilo cca 30 hrádzí. Hrádze však 

nie sú vystavané dostatočne husto na kontinuálne zdvihnutie hladiny v lokalite.  

Cieľ 

Hlavným cieľom revitalizácie územia je zvýšenie hladiny podzemnej vody zablokovaním pozdĺžnych 

odvodňovacích kanálov, zmiernenie jej poklesu v období sucha a obnoviť retenčnú schopnosť územia. 

Hlavným cieľom ochrany je zlepšenie a zachovanie stavu biotopov európskeho významu: Brezové, 

borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0*), Degradované vrchoviská schopné prirodzenej 

obnovy (7120) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140). V biotope Rašeliniskové borovicové lesy sa  

nachádza druh Pinus × celakovskiorum, čo je veľmi vzácny kríženec medzi Pinus mugo × Pinus sylvestris. 

Na Slovensku sa nachádza iba na dvoch lokalitách. 

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Prehrádzky sa obnovia a/alebo vybudujú na 4 kanáloch. Podrobný rozpis je v tabuľke špecifikácií 
hydrologických opatrení (tab. 2) a lokalizácia je v mape hydrologických opatrení (obr. 8).  
Celkovo je potrebné vytvoriť 18 nových jednoduchých a 23 nových zdvojených prehrádzok. 24 
existujúcich prehrádzok je potrebné repasovať. Zdvojené prehrádzky by mali mať dĺžku podľa množstva 
dostupného materiálnu na výplň hrádze. Repasovanie znamená utesnenie a prípadné navýšenie 
existujúcej hrádze. 
 

Tab. 2. Špecifikácia hydrologických opatrení 

typ opatrenie parametre 
označenie 

v mape 

hydrológia 
Prehradenie kanála dĺžky 170 m, 14 nových 
jednoduchých prehrádzok a 3 nové zdvojené 
prehrádzky 

Šírka: 2,5-3,5 m; šírka vrchného 
brvna 3-6m; výška: 70-130cm 

kanál 1 

hydrológia 
Prehradenie kanála dĺžky 180 m, 12 nových 
zdvojených prehrádzok 

Šírka: 2,5-4 m; šírka vrchného 
brvna 4-6m; výška: 70-140cm 

kanál 2 

hydrológia 
Prehradenie kanála dĺžky 170 m, 8 nových 
zdvojených prehrádzok a 12 prehrádzok 
repasovať 

Šírka: 3-4 m; šírka vrchného brvna 
4-6m; výška: 80-150cm 

kanál 3 

hydrológia 
Prehradenie kanála dĺžky 250 m, 4 nové 
jednoduché prehrádzky a 12 prehrádzok 
repasovať 

Šírka: 3,5-4,5 m; šírka vrchného 
brvna 4-7m; výška: 80-120cm 

kanál 4 

 

Sumár hydrológia: 18 nových jednoduchých prehrádzok, 23 nových zdvojených prehrádzok, 24  

repasovaných prehrádzok 
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Obr. 8. Mapa hydrologických opatrení. 
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Lokalita 3 Trstinné lúky 

  

Charakteristika územia 

Lokalizácia Kraj:  Prešovský , Okres:  Kežmarok , Katastrálne územie:   Spišská Belá 

Vlastník: Mesto  Spišská Belá, LV č. 6827 

Parcely KN-C:  19721, 19826, 19942, 19944, 19945 

Výmera územia: 60,02  ha 

Trstinné lúky predstavujú pozostatok rozsiahleho slatinného rašeliniska po ťažbe rašeliny nachádzajúci 

sa v údolí potoka Čierna voda v Popradskej kotline. Plošne išlo o najväčšie rašelinisko v katastri mesta 

Spišská Belá, s hrúbkou rašeliny až 3 m. Ťažba rašeliny začala v polovici 19. storočia a skončila v r. 1967.  

Lokalita bola kvôli ťažbe rašeliny v minulosti odvodnená početnými kanálmi. Dnes predstavuje mozaiku 

rôznych rašelinných (na ťažbou nedotknutých alebo úplne nevyťažených miestach) a nerašelinných 

biotopov.  

Kategória CHÚ Územia má 4. stupeň ochrany a je súčasť sústavy Natura 2000 - SKUEV0945 Trstinné 

lúky.   

Súčasný environmentálny stav 

Dnešná tvár územia je lesnatá, takmer polovicu lokality zaberajú spontánne vzniknuté brezové lesíky 

a vŕbové kroviny, tretinu tvoria prirodzené slatinné jelšové lesy a vzrastlé brehové porasty okolo 

potoka Čierna voda. Lokalita má vynikajúci potenciál na kompletnú obnovu rašeliniska a po dokončení 

revitalizácie (úplnej hydrologickej obnove s cieľom zvýšiť hladinu podzemnej vody na maximum) by 

mohla slúžiť ako regionálne veľmi významné územie na zmiernenie dopadov zmeny klímy vrátane 

ukladania uhlíka a priaznivého ovplyvňovania vodného režimu celého širokého okolia.  

Hydrologickej obnove územia veľmi pomohol návrat bobra vodného a opatrenia malého komunitného 

grantu GEF/SGP v spoločnej realizácii Inštitútu Daphne a mesta Spišská Belá.   Počas rokov 2011 a 2012 

sa na lokalite Trstinné lúky vybudovalo na 33 stanovištiach spolu 64 prehrádzok a zasypalo sa 300 m 
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odvodňovacích kanálov. Revitalizačné práce vykonali zamestnanci Malých obecných služieb mesta 

Spišská Belá a nezamestnaní občania pracujúci pre mesto Spišská Belá. 

Cieľ: 

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia mokrade a stabilizácia jej vodného režimu tak, aby podzemná 

voda na čo najväčšej ploche mokrade siahala až k povrchu terénu a výkyvy vodných hladín počas roka 

boli minimálne. Vtedy je vrstva rašeliny nasýtená vodou a sú vytvorené vhodné podmienky pre jej 

akumuláciu a viazanie uhlíka. Zároveň sa zastaví proces rozkladu (mineralizácie) rašeliny, kedy 

dochádza k uvoľňovaniu skleníkových plynov.   

Opatrenia: 

Po zhodnotení účinnosti vykonaných opatrení v rámci predchádzajúcich aktivít navrhujeme opatrenia 

doplniť tak, aby sa v maximálnej možnej miere zabezpečili na lokalite proces rašelinenia (a teda 

viazanie uhlíka) a naopak zamedzilo sa rozkladu rašeliny, ktorá je spojená s uvoľňovaním uhlíka do 

atmosféry. 

Obr. 9. Prehrádzka vybudovaná v roku 2012 vylepšená činnosťou bobra vodného zadržiava vodu 

v lokalite, zlepšuje hydrologický režim územia a zvyšuje biodiverzitu územia. 

 

Zlepšenie hydrologického režimu 

V rámci komplexnej hydrologickej obnovy mokrade sa plánujú opatrenia (obr. 10, tab. 3) na 

odvodňovacích kanáloch  

Zahradenie odvodňovacieho kanála (č.2) zasypaním vybraných úsekov ručne  s použitím miestneho 

materiálu priamo z lokality – 6 úsekov o dĺžke 10 m – súhrnne 60 m, jednotlivé úseky sú od seba 

vzdialené približne 25 m. Prehrádzky v centrálnej časti územia splnili svoj účel a táto časť územia je 

dostatočne saturovaná vodou aj vďaka činnosti bobra vodného a prehrádzky v tejto časti nie je 

potrebné opravovať. 
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Zahradenie odvodňovacieho kanálu č.1 osadením piatich zdvojených prehrádzok vzdialených od seba 

minimálne 5 metrov v rámci ktorých sa nahrnie zem z okolia do tohto 5 metrového úseku. Prehradenie 

kanála (5 zdvojených prehrádzok). Prehradenie pozostáva z 2 prehrádzok vzdialených 5m od seba 

ktoré tvoria drevené klady alebo brvná poukladané priečne na tok a zapreté kolmi, zo strany 

pritekajúceho toku je hrádzka izolovaná inštalovaním nepriepustnej geotextílie. Päť metrový úsek 

medzi dvoma hrádzkami je zasypaný materiálom z okolia. Takýchto zdvojených prehrádzok sa na 

kanále č.1 zrealizuje päť. 

 Tab. 3. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

 lokalita typ opatrenie parametre označenie v 
mape 

Trstinné lúky hydrológia Prehradenie kanála (5 
zdvojených prehrádzok) 

Dĺžka: 380 m, 5 zdvojených 
prehrádzok 

kanál 1 

Trstinné lúky hydrológia Zahradenie odvodňovacieho 
kanála (č.2) zasypaním 
vybraných úsekov ručne  
s použitím miestneho 
materiálu priamo z lokality 

Dĺžka kanála: 380m, 
zasypanie 6 úsekov o dĺžke 
10m súhrnne 60m, medzi 
jednotlivými úsekmi je 
vzdialenosť približne 25 m 

kanál 2 

Obr. 10. Mapa hydrologických opatrení. 
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Lokalita 4 Sivá brada 

 
Charakteristika územia: 

Lokalizácia  Prešovský kraj, okres Levoča, k.ú. Spišské Podhradie, k.ú. Jablonov 

Parcela: KN C 2063/1, 2041  k.ú. Spišské Podhradie, KN C 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328, 1329, 

1332, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 k.ú. Jablonov, správca/užívateľ Biofarma, s.r.o, 

Jablonov, parcela KN C 1272  k.ú. Jablonov , vlastník Ing. Ján Mucha, 053 03 Jablonov, č. 27  

Výmera územia: 20,3 ha,  výmera okrajovej zóny mokrade 2,5 ha 

NPR Sivá Brada predstavuje známu travertínovú kopu s vývermi minerálnych vôd a unikátnou 

vegetáciou vzájomne sa prelínajúcich biotopov teplomilnej, mezofilnej lúčnej vegetácie a rozsiahlych 

mokraďných a halofytných spoločenstiev na travertínoch Hornádskej kotliny. Ide o jednu z 

najvýznamnejších mokradí svojho druhu (najmä čo sa týka biotopu karpatské travertínové slaniská) 

na Slovensku.  

Kategória CHÚ:  národná prírodná rezervácia vyhlásená v r. 1979, stupeň ochrany 4, súčasť sústavy 

Natura 2000 - územie európskeho významu s označením SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny. 
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Súčasný environmentálny stav: 

Stav mokradí z hľadiska biologickej diverzity je na väčšine územia nevyhovujúci. Je to následok 

zanechania obhospodarovania mokradí ako lúk za dobu posledných cca 50 rokov, ale najmä následok 

intenzifikácie poľnohospodárskej výroby v spádovom území mokrade a následným zmenám 

v chemizme pritekajúcich vôd a čiastočne aj ako následok priamej likvidácie unikátnych karpatských 

slanísk (výstavba parkoviska). 

Dlhodobé intenzívne využívanie veľkých lánov ornej pôdy v spádovom území (hnojenie, pesticídy) 

spôsobilo nadmerný prísun živín, najmä fosforu a dusíka na plochu mokradí a spôsobilo v dlhodobom 

horizonte premenu jedinečných spoločenstiev slanísk a slatín s unikátnymi a vzácnymi druhmi rastlín 

na vegetačne chudobné monokultúry trstiny. Situácia je lepšia pri porastoch slanísk, ktoré sú striktne 

viazané na lokálne vývery podzemných vôd, avšak aj tu došlo k ich degradácii v nižšie položených 

častiach na západnom okraji rezervácie, ktoré sú výrazne ovplyvnené pritekajúcou vodou z okolitých 

polí. Degradované porasty slanísk Správa NP Slovenský raj kosí na ploche 0,5 ha už 15 rokov 2x ročne. 

Napriek tomuto pomerne intenzívnemu manažmentu sa nedarí dostatočne efektívne eliminovať 

trstinu. Porasty slatinných lúk z územia kompletne vymizli. Hoci sa v severozápadnej časti územia 

nachádzajú pomerne rozsiahle podmáčané porasty, pri ich súčasnom stave a využívaní okolia nestačia 

saturovať zvýšený prísun živín priamo do rezervácie. Zmena chemizmu vôd reprezentovaná vysokou 

eutrofizáciou  je priamou príčinou degradácie slanísk a vymiznutia slatín v západnej časti územia. 

Dlhodobé výsledky ukazujú, že obnova územia kosením 2 x ročne bez zmeny chemizmu pritekajúcich 

vôd nie je efektívna. 

V severovýchodnej časti územia bolo na území NPR v minulosti nelegálne vybudované asfaltové 

parkovisko priamo na mieste výskytu halofytných spoločenstiev.          

Cieľ:  

Hlavným cieľom ochrany je v dlhodobej a krátkodobej perspektíve zlepšenie stavu (zvýšenie plošnej 

výmery, zlepšenie reprezentatívnosti a stavu zachovania) prioritného biotopu Karpatské travertínové 

slaniská (1340*) vrátane zlepšenia stavu špecifickej halofytnej vegetácie kriticky ohrozených 

a vzácnych druhov rastlín.    

 

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu  

bude zamerané na zlepšenie parametrov chemizmu vôd a znížením eutrofizácie územia opatreniami 

v mokradi a v jej okrajovej zóne (obr.11 a 12, tab.4).  

- Prehrádzka na druhej strane cesty, aby sme zabránili vtoku znečistenej vody 

- Odstránenie asfaltového parkoviska na výmere 869 m2, v časti parkoviska nachádzajúcej sa 

v NPR a nasmerovanie minerálnych vôd na asanovanú plochu. 

Obnovný manažment lokality 

- Kosenie a odstránenie biomasy dva krát ročne (za účelom odnosu živín) na výmere 1 ha 

(obr.11, tab. 4 a Príloha 2). 
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Tab. 4. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 
označenie 

v mape 

Sivá Brada hydrológia Odstránenie asfaltu Plocha: 0.08 ha   

Sivá Brada hydrológia 
Prehrádzka/Larsenov
á stena 

Dĺžka: 4 m,  výška: 100cm   

Sivá Brada manažment 
Kosenie porastov 
trstiny s odstránením 
biomasy 2 krát ročne 

Plocha: 1 ha, kosenie 2-krát ročne 
a následný odvoz biomasy 

  

 

Obr. 11. Mapa manažmentových a hydrologických opatrení. 
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Obr. 12. Kanál, ktorý je potrebné zablokovať, aby sa eliminovalo znečistenie z polí  
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Lokalita 5 Bariny 

  

Charakteristika územia: 

Lokalizácia  Kraj: Žilinský, Okres: Liptovský Mikuláš, Katastrálne územie: Jalovec 

Parcely: KN-C 283/1 časť.  Vlastník/užívateľ:  Urbariát pozemkové spoločenstvo Obce Trstené  

Výmera územia: 18,7  ha 

Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 676 m. n. m.  južne od obce Jalovec (v jej tesnej blízkosti), po 

ľavej strane potoka Jalovčanka. Pôvodne to bolo rozsiahle slatinné rašelinisko (desiatky ha). Realizáciou 

opatrení v okrajovej zóne mokrade dokážeme eliminovať znečistenú vodu a následne v kombinácii 

s patričnou starostlivosťou o územie eliminovať porasty trstiny a dosiahnuť postupné zlepšovanie 

stavu biotopu slanísk.   

Kategória CHÚ  mimo chránených území, 1. stupeň ochrany. 

Súčasný environmentálny stav: 

Z veľkej časti je toto územie poškodené odvodnením okolitých pozemkov aj odvodňovacími kanálmi 

na hranici lokality (obr. 13). Porasty trstiny, ktorá zarástla pravdepodobne pôvodne obhospodarované 

lúky sú ale naopak výrazne podmáčané, pretože tam stekajú vody z odvodnených pozemkov (obr. 14) 

a sú tam aj vlastné vývery. Rašelina tu má najväčšiu hrúbku – cca 0,7 metra a je po väčšinu roka výrazne 

saturovaná vodou a prístup mechanizácie tu nie je možný, pretože by zapadla.   

Veľmi hodnotné porasty slatín s vysokým obsahom báz a v rámci nich prirodzených dystrofných 

jazierok sú ovplyvnené zníženou hladinou podzemnej vody. Prejavuje sa to zarastaním bezkolencom, 

trstinou a náletovými drevinami.  
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Obr. 13. Porovnanie stavu lokality Bariny v r. 1950 a 2019.  
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Cieľ 

Hlavným cieľom ochrany je zlepšenie a zachovanie stavu biotopu Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230), na ktorý sa viaže vzácny druh ostrica blšná (Carex pulicaris) a biotopu 3160 Prirodzené 

dystrofné stojaté vody.  

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Obnova vodného režimu sa navrhuje vo východnej časti lokality (obr. 15 a 16, tab. 5) v dĺžke 330 m.  

Obnovný manažment lokality 

Obnovný manažment sa bude realizovať podľa špecifikácie (tab. 5, obr. 14 a Príloha 2). Všetky 

vykonané opatrenia vyžadujú následný odvoz biomasy mimo manažovanú plochu. 

Tab. 5. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 
označenie v 

mape 

Bariny hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  Dĺžka - 100m, 
šírka - 3m 

kanál 

Bariny manažment Výrub náletových drevín a odvoz 
jednorazovo 

Plocha: 3 ha 
 

Bariny manažment Kosenie mezofilných lúk s 
odvozom biomasy jednorazovo 

Plocha: 4,5 ha 
 

Bariny manažment Kosenie slatinných biotopov 
ručné/ľahkou mechanizáciou a 
odvoz biomasy – 2 krát 

Plocha: 1 ha 
 

Bariny manažment Kosenie porastov trstiny s 
odstránením biomasy 2 krát ročne 

Plocha: 0.31 ha 
 

 

Obr. 14. Akumulácia odtokov ukazuje na vplyv odvodňovacieho kanála – čiarkovaný obrys. 

Obr. Xy – akumulácia odtoku  
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Obr. 15. Mapa manažmentových a hydrologických opatrení. 
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Obr. 16. Val pri kanáli, ktorý navrhujeme zasypať. 
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Lokalita 6 Krivý kút 

 

Charakteristika územia: 

Lokalizácia   Kraj:  Prešovský , Okres:  Kežmarok , Katastrálne územie:   Spišská Belá 

Vlastník: Mesto  Spišská Belá, LV č. 6827 

Parcely KN-C: 16108, 16109, 16184 

Výmera územia: 33,8  ha 

Krivý kút je jedným z bývalých veľkých slatinných rašelinísk nachádzajúcich sa v katastri mesta Spišská 

Belá v Podtatranskej kotline. Rašelinisko bolo vyťažené  v rokoch 1965 – 1984 väčšinou až na minerálny 

podklad. Po ťažbe rašelinisko zarástlo drevinami  a zachovali sa fragmenty iniciálnych slatinných 

rašelinísk so vzácnou flórou. 

Krivý kút má v Územnom pláne mesta Spišská Belá status miestneho biocentra prvku MÚSES (miestny 

územný systém ekologickej stability) s prioritnou funkciou ochrany prírody. 

Kategória CHÚ  mimo chránených území, 1. stupeň ochrany. 

Súčasný environmentálny stav: 

Dnešná tvár územia je lesnatá, takmer 2/3 lokality zaberajú spontánne vzniknuté brezové lesíky a 

vŕbové kroviny, spoločne s nesúvislými brehovými porastmi okolo lokálneho potoka.  

Významným fenoménom zásadne ovplyvňujúcim vodný režim želaným smerom je činnosť bobra 

vodného na lokalite. Hoci lokalitu osídlil len prednedávnom (po r. 2000), jeho pôsobením vznikli viaceré 
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trvalo zaplavené plochy v strednej časti lokality. Preto opatrenia nenavrhujeme do tých oblastí, kde sa 

už bobor vyskytuje, ale sa predpokladá, že sa v krátkej dobe rozšíri. Hydrologickej obnove územia 

pomohli opatrenia malého komunitného grantu GEF/SGP v spoločnej realizácii Inštitútu Daphne a 

mesta Spišská Belá.   Počas rokov 2011 a 2012 sa na lokalite Krivý kút sa vybudovalo na 13 stanovištiach 

26 prehrádzok a zasypalo sa 100 m odvodňovacích kanálov (obr. 17 a 18). Revitalizačné práce vykonali 

zamestnanci Malých obecných služieb mesta Spišská Belá a nezamestnaní občania pracujúci pre mesto 

Spišská Belá. 

Obr. 17 a 18. Nasledujúce dva obrázky dokumentujú prehrádzky vybudované v rokoch 2011 a 2012, 

s tým že niektoré potrebujú opravu a niektoré sú stále funkčné. 
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Cieľ:  

Hlavným cieľom projektu je revitalizácie mokrade a stabilizácia jej vodného režimu tak, aby podzemná 

voda na čo najväčšej ploche mokrade siahala až k povrchu terénu a výkyvy vodných hladín počas roka 

boli minimálne. Vtedy je vrstva rašeliny nasýtená vodou a sú vytvorené vhodné podmienky pre jej 

akumuláciu a viazanie uhlíka. Zároveň sa zastaví proces rozkladu (mineralizácie) rašeliny, kedy 

dochádza k uvoľňovaniu skleníkových plynov. Cieľom je teda zadržať maximálne množstvo tečúcej 

vody v odvodňovacích kanáloch priamo v mokradi zlepšiť stav biotopu Slatiny s vysokým obsahom báz 

(7230).   

Opatrenia: 

Po zhodnotení účinnosti vykonaných opatrení v rámci predchádzajúcich aktivít navrhujeme opatrenia 

doplniť tak, aby sa v maximálnej možnej miere zabezpečili na lokalite proces rašelinenia (a teda 

viazanie uhlíka) a naopak zamedzilo sa rozkladu rašeliny, ktorá je spojená s uvoľňovaním uhlíka do 

atmosféry. 

Zlepšenie hydrologického režimu 

V rámci komplexnej hydrologickej obnovy mokrade sa plánujú tieto opatrenia (obr. XIII, tab. XI) na 

odvodňovacích kanáloch v severnej časti územia. Ručné zasypanie dvoch 100 metrových úsekov na 

kanáloch č.4 a č.5 s opravou poškodených a vytvorením nových prehrádzok v počte 10 kusov, 

predovšetkým na ostatných úsekoch funkčných kanálov č.4 a č.5, prípadne aj na kanáloch č.1, 2 a 3. 

Obnovný manažment lokality 

Obnovný manažment sa bude realizovať podľa špecifikácie (tab. 6, obr. 19 a Príloha 2). Odstránenie 

náletov drevín a kosenie trstiny na rozlohe 1,25 ha a  odstránenie vrchného horizontu pre vytvorenie 

iniciálnych štádií slatinných biotopov na ploche 0,01 ha. Všetky vykonané opatrenia vyžadujú následný 

odvoz biomasy mimo manažovanú plochu. 

Tab. 6. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 
označenie v 

mape 

Krivý kút manažment Odkryv vrchného horizontu Plocha: 0,03 ha odkryv 

Krivý kút manažment 
Výrub náletových drevín a kosenie 
trstiny s odstránením biomasy dva 
krát 

Plocha: 0,60 ha   

Krivý kút hydrológia 
Oprava poškodených a vytvorenie 
nových prehrádzok na kanáloch č.1 a 
2 

4 prehrádzky kanál 1, 2 

Krivý kút hydrológia 
Zasypanie odvodňovacieho kanála 
materiálom z valu  

Dĺžka - 100m, šírka - 
3m 

kanál 1 

Krivý kút hydrológia 
Zasypanie odvodňovacieho kanála 
materiálom z valu 

Dĺžka - 100m, šírka - 
4m 

kanál 2 
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Obr. 19. Mapa manažmentových a hydrologických opatrení. 

 

 

Obr. 20. Inštalácia hydrologickej sondy s pedologickým rozborom v mieste výskytu biotopu slatín 

s vysokým obsahom báz po odstránení náletov a trstiny v novembri 2022. 
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Lokalita 7 Medzi bormi 

 

Charakteristika územia: 

Lokalizácia  Kraj: Žilinský, Okres: Tvrdošín, Katastrálne územie: Zuberec, Habovka 

Parcela:  katastrálne územie Habovka - KN-C č. 7096/7, KN-C č. 6543/6,  KN-C č. 6724/22 časť,  

katastrálne územie Zuberec -  KN-C č. 1105, užívateľ: Roľnícke podielnické družstvo Zuberec 

Výmera územia:  10,3 ha 

Kategória CHÚ: Prírodná rezervácia Medzi bormi je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených 

území NATURA 2000 a je to aj navrhované územie európskeho významu SKUEV0145 Medzi bormi. 

Pozostáva z dvoch samostatných častí. Juhozápadný polygón územne patrí do katastrálneho územia 

obce Zuberec a severovýchodná časť územia do katastra obce Habovka. 

Súčasný environmentálny stav: 

Pôvodne územie reprezentovalo veľký komplex rašelinísk vrchoviskového typu, rozprestierajúceho sa 

na mierne zvlnenej terénnej vyvýšenine medzi potokmi Studený potok a Blatná. V roku 1969 bol 

povolený plánovaný zámer na odvodnenie Habovských a Zubereckých Borov.V roku 1972 bolo územie 

zrekultivované. Po prevedení melioračných a rekultivačných úprav bolo výrazne suchšie. Z výmery cca 

100 ha sa zachovali len dve menšie, oddelené plochy s rozlohou 10,3 ha. 

Na území prírodnej rezervácie dochádza k zarastaniu náletovými drevinami a zániku vzácnych druhov 

vegetácie a degradácií biotopov. Na území so zmenou vodného režimu sa prejavilo zarastanie 

bezkolenca belasého (Molinia caerulea) a tiež zarastanie náletovými drevinami hlavne vŕbami, 
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smrekmi a borovicami. Po okrajoch je územie presušené. Veľkú časť plochy zaberajú porasty 

krovinového a stromového vzrastu. V súčasnosti tvoria okrajové plochy intenzifikované podhorské 

lúky, využívané na poľnohospodárske účely. 

 

Cieľ 

Hlavným cieľom ochrany je zlepšenie a zachovanie stavu biotopov a biotopov druhov európskeho 

významu, ktoré sú predmetom ochrany územia. Sú to 7110 Aktívne vrchoviská (7110), Degradované 

vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140). 

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Zlepšenie hydrologického režimu sa bude realizovať zasypaním dvoch odvodňovacích kanálov 

a dvojitou prehrádzkou, ktorá presmeruje vodu do slatinnej časti lokality (obr. 21, tab. 7). 

Obnovný manažment 

Na oboch lokalitách navrhujeme výrub stromov v celkovom rozsahu 2.7 ha a odstránenie náletových 

drevín na ploche 1,9 ha (obr. 21, tab. 7 a Príloha 2). Cieľom je zníženie evapotranspirácie drevín a tým 

zvýšenie hladiny podzemnej vody. 

Tab. 7. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 
označenie 

v mape 

Medzi bormi (juh) hydrológia Prehrádzka  
Dĺžka: 12m, šírka: 
3.5m 

prehrádzka 

Medzi bormi (juh) hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  
Dĺžka: 60m, šírka: 
5m 

kanál 1 

Medzi bormi (juh) hydrológia Zasypanie odvodňovacieho kanála  
Dĺžka: 120m, šírka: 
1m 

kanál 2 

Medzi bormi (juh) manažment Výrub náletových drevín a odvoz  Plocha: 2.1 ha   

Medzi bormi (juh) manažment 
Odstraňovanie náletových drevín, 
odvoz 

Plocha: 1.5 ha   

Medzi bormi 
(sever) 

manažment Výrub náletových drevín a odvoz Plocha: 0.6 ha   

Medzi bormi 
(sever) 

manažment 
Odstraňovanie náletových drevín, 
odvoz 

Plocha: 0.4 ha   
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Obr. 21. Mapa manažmentových a hydrologických opatrení  
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Lokalita 8 Boserpalské mláky 

 

Charakteristika územia: 

Lokalizácia Kraj: Košický, Okres: Rožňava, Katastrálne územie:  Dobšiná 

Parcela: KN C 4113, 4178/1, 4321/1, vlastník mesto Dobšiná, správca/užívateľ Mestské lesy Dobšiná, 

s.r.o  

Výmera územia:  2,68 ha,  výmera okrajovej zóny mokrade 0,50 ha 

Boserpalské mláky sa nachádzajú v západnej časti Volovských vrchov. Ide o významný, kvalitou a 

plochou najrozsiahlejší výskyt spoločenstiev  otvorených prechodných rašelinísk v kombinácii s 

rašeliniskovými lesmi na území NP Slovenský raj. 

Kategória CHÚ: vlastné územie národného parku, zóna C, stupeň ochrany 3, súčasť sústavy Natura 

2000 - územie európskeho významu s označením SKUEV0112 Slovenský raj. 

Súčasný environmentálny stav: 

Mokraď spolu so širším okolím postihli po r. 2000 viaceré vetrové kalamity ako aj podkôrniková 

kalamita. V praxi to znamenalo potrebu rýchleho spracovania týchto kalamít (porasty v mokradi a v 

širokom okolí tvorí monodominantne smrek, len s prímesou iných drevín). Napriek statusu národného 

parku je spracovanie kalamity v lokalitách rašeliniskových a podmáčaných lesov štandardné a chýbajú 

presne vypracované postupy, ktoré by eliminovali poškodenie cenných rašeliniskových biotopov. 

Samotné jadro mokrade a najcennejšia plocha otvorených rašelinných spoločenstiev s biotopom 7140 

Prechodné rašeliniská a trasoviská síce nebola ťažbou zasiahnutá, ale okolie (mimo samotnej mokrade) 

áno. Intenzívna ťažba a použitie štandardných technológií spracovania kalamitného dreva znamenali 

narušenie vodného režimu vôd pritekajúcich do mokrade z okolia a to vznikom približovacích ciest, 

koľají a eróznych rýh. 
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Cieľ 

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia mokrade a stabilizácia jej vodného režimu po narušení ťažbou 

a približovaním dreva pri spracovaní kalamít v nedávnej minulosti.   

Čiastkovým cieľom je zlepšenie stavu biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany 

územia NATURA 2000, biotopu 91D0* Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách a biotopu 

7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská. 

Opatrenia 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Realizácia plánu revitalizačných opatrení (obr. 22, 23, tab. 8) – sanácia eróznych rýh a koľají po ťažbe 

dreva s použitím bagra alebo ručne s využitím miestneho materiálu priamo z lokality, sanácia 

a zrušenie časti lesných ciest ich zasypaním a zahradením, nasmerovanie vody z ciest do mokrade a 

vytvorenie depresií vyplnených vodou mimo telesa cesty. Opatrenia sa uskutočnia na lesných 

komunikáciách dĺžky minimálne 1,6 km. 

Aktivita 1 Inovatívna metóda Jáma-Hráz-Jáma bude realizovaná na miestach, ktoré boli najviac 

poškodené lesnou technikou. Zhutnené plochy spôsobujú sústredený povrchový odtok vody na linku 

smerujúcu severo-južným smerom. Aktuálne zahlbovanie tejto linky dosahuje až 1,5 m. Inovatívna 

metóda Jáma-Hráz-Jáma je chránená priemyselným vzorom č. 26113. Minimálna váha bagra je 20 ton, 

je nutný pásový bager s krátkou strojovňou. 

Aktivita 2 Revitalizácia nepotrebných liniek. Postup: I. Strhnutie spodného okraja premiestnenej pôdy 

kolesami traktora s cieľom preniesť gravitačnú vodu z vedenia do vegetácie, II. Dočasné premiestnenie 

zeminy zo spodného okraja do telesa vedenia, III. Rozrušovanie zhutnenia v oblasti vedenia lyžicou 

rýpadla, IV. Úprava horného okraja vedenia vybúraním, V. Premiestnenie dočasne uloženej zeminy do 

zrekultivovanej oblasti línie. Na morfologicky priaznivých plochách pod linkou budú vytvorené plytké 

tône s litorálom (viď príloha č. 5). Na morfologicky priaznivých plochách vytvoriť plytké tône s rozmermi 

na šírku linky, tam, kde je to možné, aj širšie. 

Aktivita 3 Uzavretie úseku zemnou hrádzkou. Sanácia skrytej linky pod vegetáciou so sústredeným 

odtokom vody, revitalizácia eróznej rýhy pomocou  bagra smerujúceho do mokraďu, odklon 

prebytočnej vody vľavo do vsakovacej tône.  

Presmerovanie rýchlo tečúcej - okysličenej vody mimo rašeliniska, tak aby bolo rašelinisko saturované 

len vodou z podzemných výverov v rašelinisku a v jeho okolí. 

Tab. 8. Špecifikácia hydrologických opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 
oznacenie 

v mape 

Boserpalské 
mláky 

hydrológia 
Inovatívna metóda Jáma-Hráz-
Jáma 

Dĺžka: 1000 m  

Boserpalské 
mláky 

hydrológia 
Revitalizácia nepotrebných liniek, 
tône s litorálom (obr. 22) 

Dĺžka: 550 m, šírka: 3 
až 5 m 

  

Boserpalské 
mláky 

hydrológia 
Uzavretie úseku zemnou 
hrádzkou, revitalizacia linky 

Dĺžka: 70m, šírka: 2m 
Prehrádzka, 
tůň 
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Obr. 22. Približovacia cesta v biotope rašeliniskových lesov, ktorá bude sanovaná rozhrnutím 
a zarovnaním terénu. 
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Obr. 23. Mapa hydrologických opatrení 
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Lokalita 9 Makoviská 

 

Charakteristika územia 

Lokalizácia Kraj: Prešovský, Okres: Poprad, Katastrálne územie:  Nižná Šuňava 

Parcela: 820/7, 821, 822/3, 822/5, 823/4, 824, 825, 826/2, 835, 840/1, 840/2, 841/4, 841/5, 842/1, 

843/4, 844/5, 845/2,  vlastník pozemkov Rímskokatolícka cirkev, Spišské biskupstvo, správca/užívateľ 

pozemkov Pro Populo Poprad, s.r.o. uvedený na LV č. 1052 

Výmera územia:  95,2 ha 

Plošne najrozsiahlejší komplex rašelinných a podmáčaných smrečín v západnej časti Kozích chrbtov, v 

nadmorskej výške okolo 900 m n.m.. Porasty smreka s prímesou borovice, miestami jelše predstavujú 

významnú lokalitu rašeliniskových lesov, podmáčaných lesov v mozaike s nelesnými rašeliniskami. 

Kategória CHÚ: mimo chránených území, 1. stupeň ochrany 

Súčasný environmentálny stav 

Pre ťažké terénne podmienky (rašelinný a podmáčaný terén) sa v území do r. 2014 prakticky vôbec 

lesnícky nezasahovalo. Mokraď spolu so širším okolím postihla po r. 2014 silná vetrová kalamita. 

V praxi to znamenalo potrebu rýchleho spracovania tejto kalamity, vzhľadom na legislatívne 

podmienky (zákon o lesoch) a vzhľadom na ohrozenie okolitých porastov následnou podkôrnikovou 

kalamitou  (porasty v mokradi a v širokom okolí tvorí monodominantne smrek, len s prímesou iných 

drevín). Pretože na celoslovenskej úrovni chýbajú presne vypracované postupy ako hospodáriť 

v rašeliniskových a podmáčaných lesoch, vetrová kalamita bola spracovaná užívateľom lesa 

štandardne, použitím technológií pásového harvestora a kolesových traktorov. Intenzívna ťažba 

a použitie štandardných technológií spracovania kalamitného dreva znamenali na časti územia 

poškodenie samotných cenných rašeliniskových biotopov a na celom území lokálne narušenie vodného 

režimu vôd v mokradi tvorbou približovacích ciest, koľají a eróznych rýh. 

Cieľ 

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia mokrade a stabilizácia jej vodného režimu po narušení ťažbou 

a približovaním dreva v nedávnej minulosti na významnej lokalite rašeliniskových lesov. Sú to Brezové, 

borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách výskyt (91D0*) a Podmáčané smrekové lesy (9410).  
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Čiastkovým cieľom je zvýšiť povedomie a zabezpečiť citlivé lesnícke obhospodarovanie všetkých 

mokraďových lokalít na celej výmere pozemkov (13 000 ha), ktoré spravuje spoločnosť ProPopulo 

Poprad, s.r.o. 

Opatrenia 

Zlepšenie hydrologického režimu 

V rámci revitalizácie mokrade sa plánujú nasledovné hydrologické opatrenia (obr. 25, tab. 9). 

Aktivita 1 – Obnova prirodzeného stavu vodného toku pretekajúceho rašeliniskom. Vodný tok, ktorý 

bol poškodený ťažkou technikou, bude revitalizovaný. Koľajnice, ktoré boli prejazdené ťažkou 

technikou, sa uvoľnia pomocou lyžice bagra, bude uložené riečne drevo (miestne kmene s priemerom 

minimálne 0,3 m a dĺžkou 2 m) sa uloží diagonálne na minimálne 5 miestach a stabilizuje sa. Týmto 

uložením dreva sa zabezpečí obnova kynety a heterogenity dna. 

Aktivita 2 - Revitalizácia nepotrebných liniek, vytvorenie tôní s litorálom, zlepšenie vodného režimu 

rašeliniska infiltračným opatrením „šachovnica“. 

Revitalizácia existujúcej linky pozostáva z nasledujúcich krokov: 

I. Strhnutie spodného okraja premiestnenej pôdy kolesami traktora s cieľom preniesť gravitačnú vodu 

z vedenia do vegetácie, II. Dočasné premiestnenie zeminy zo spodného okraja do telesa vedenia, III. 

Rozrušovanie zhutnenia v oblasti vedenia lyžicou rýpadla, IV. Úprava horného okraja vedenia 

vybúraním, V. Premiestnenie dočasne uloženej zeminy do zrekultivovanej oblasti línie. Na morfologicky 

priaznivých plochách pod linkou budú vytvorené plytké tône s litorálom (viď príloha č. 5). Na 

morfologicky priaznivých plochách vytvoriť plytké tône s rozmermi na šírku linky, tam, kde je to možné, 

aj širšie. 

Aktivita 3 – Spevnenie nájazdu z ťažobnej linky na lesnú odvoznú cestu, Vybudovanie odvodňovacích 

prechodov na  viacerých vhodných miestach cesty, Úprava cesty v mieste napojenia na hlavnú cestu, 

tak aby sa na hlavnej ceste nezadržiavala voda. Z dôvodu zachovania lesnej cesty a plánovanej ťažby 

v nasledujúcich rokoch (doznievanie kôrovcovej kalamity) bude v miestach kríženia príjazdovej linky a 

odvozovej linky vytvorené opatrenie podľa technického náčrtu č. 3 - Zpevnění nájedzů z těžební linky 

na odvozní lesní cestu. Toto opatrenie zabezpečí prenos povrchových vôd počas aj po ťažbe dreva do 

nižšie položeného rašeliniska. Poškodená pôda v oblasti rašeliniska bude rekultivovaná podľa 

technického postupu č. 4 - Infiltračný prvok, šachovnicový typ a č. 5 - Tôň s litorálom. Rekultivačné 

opatrenia zabezpečia rýchlejší vsak povrchových vôd do hlbších vrstiev pôdy a zároveň zabránia erózii 

pôdy. Na morfologicky priaznivých plochách vedľa liniek budú vytvorené plytké bazény s rozmermi cca 

4x5x0,8m. 

Linky, ktoré sú určené na vyvažovanie dreva, ale ktoré sa prehĺbili nadmerným zahĺbením, budú 

vyplnené miestnym lomovým kameňom s frakciou 16-32 mm a hrúbky 0,4 m.  

Aktivita 4 - Spevnenie brodu lomovým kameňom. Rovina bude vyrobená z kameňov na štíte, vrátane 

dokonalého zarovnania líca s možným zaklinením. Na vyrovnanie sa použije kameň s minimálnou 

výškou 0,8 m a hmotnosťou 500 až 2 000 kg. Vyrovnávací kameň bude opracovaný alebo vybraný tak, 

aby boli kamene umiestnené na svahu. Kamene sa budú ukladať tak, aby nedochádzalo k ich 

prekrývaniu, aby nevznikali súvislé škáry (viď príloha č. 6 - Spevnenie brodu lomovým kameňom). 
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Obr. 24. Príklad terénnej úpravy priepustu cez cestu 

 

 

Tab. 9. Špecifikácia hydrologických opatrení 

lokalita typ opatrenia dĺžka 

Makoviská hydrológia Obnova toku 200 m 

Makoviská hydrológia 
Revitalizácia nepotrebných liniek, tôň s litorálom, 

infiltračné opatrenia: šachovnica 
1560 m 

Makoviská hydrológia 
Spevnenie nájazdu z ťažobnej linky na lesnú 

odvoznú cestu 
1416 m 

Makoviská hydrológia 
Vybudovanie odvodňovacích prechodov na  

viacerých vhodných miestach cesty 
391 m 

Makoviská hydrológia 
Úprava cesty v mieste napojenia na hlavnú cestu, 

tak aby sa na hlavnej ceste nezadržiavala voda 
2600 m  

Makoviská hydrológia Kamenný brod 18 m 
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Obr. 25. Mapa hydrologických opatrení 
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Lokalita 10 Havrania dolina 
 

 
Charakteristika územia 

Lokalizácia  Kraj: Košický, Okres Spišská Nová Ves, Katastrálne územie: Mlynky, Spišská Nová Ves 

Parcela: k.ú. Mlynky KN C 1663/2, k.ú. Spišská Nová Ves KN C 9974, vlastník mesto Spišská Nová Ves, 

správca/užívateľ Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o  

Výmera územia:  10,4 ha,  výmera okrajovej zóny mokrade 1,8 ha 

Lokálne zaujímavý a vzácny výskyt rašelinných a podmáčaných smrečín v západnej časti Volovských 

vrchov v mozaike brehových jelšových porastov. 

Kategória CHÚ: ochranné pásmo národného parku Slovenský raj, stupeň ochrany 2, súčasť sústavy 

Natura 2000 - územie európskeho významu s označením SKUEV00785 Havrania dolina. 

Súčasný environmentálny stav 

Rôznorodý komplex porastov – starých smrečín s prímesou jedle a pri potoku pomerne kompaktný 

brehový porast s prevahou jelše sivej postihli spolu s okolím po r. 2000 viaceré vetrové kalamity. V 

praxi to znamenalo potrebu rýchleho spracovania týchto kalamít (porasty v mokradi a v širokom okolí 

tvorí prevažne smrek, len s prímesou iných drevín). Napriek statusu územia Natura 2000 je spracovanie 

kalamity v lokalitách rašeliniskových a podmáčaných lesov štandardné a chýbajú presne vypracované 

postupy, ktoré by eliminovali poškodenie cenných rašeliniskových biotopov. Intenzívna ťažba a 

použitie štandardných technológií spracovania kalamitného dreva znamenali narušenie vodného 
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režimu vôd pritekajúcich do mokrade z okolia (okrajová zóna mokrade) a to tvorbou približovacích 

ciest, koľají a eróznych rýh. Menšie erózne ryhy sa nachádzajú aj na území mokrade. 

Cieľ 

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia mokrade a stabilizácia jej vodného režimu po narušení ťažbou 

a približovaním dreva v nedávnej minulosti.   

Čiastkovým cieľom je zlepšenie stavu biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany 

územia NATURA 2000: 91D0* Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách a 91E0* Lužné 

vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

Opatrenia 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Revitalizácia existujúcej trate pozostáva z piatich krokov: 

I. Strhnutie spodného okraja premiestnenej pôdy kolesami traktora s cieľom preniesť gravitačnú vodu 

z vedenia do vegetácie, II. Dočasné premiestnenie zeminy zo spodného okraja do telesa vedenia, III. 

Rozrušovanie zhutnenia v oblasti vedenia lyžicou rýpadla, IV. Úprava horného okraja vedenia 

vybúraním, V. Premiestnenie dočasne uloženej zeminy do zrekultivovanej oblasti línie. Na morfologicky 

priaznivých plochách pod líniou budú vytvorené plytké bazény s rozmermi 4x5x0,8m. Takto bude 

upravených minimálne 0,5 km lesných ciest (obr. 27, tab. 10). 

Tab. 10. Špecifikácia hydrologických opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre 

Havrania dolina hydrológia 
Revitalizácia lesnej cesty, obnova 
vodného režimu. 

Dĺžka - 500m, šírka - 4m, 
minimálne 1 tôň 

 
Obr. 26. Súčasný stav cesty na ktorej sa vytvoria priepusty so zasakovacími jamami pod cestou. 
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Obr. 27. Mapa hydrologických opatrení 
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Lokalita 11 Hanšpíle 

Charakteristika územia: 

Lokalizácia  Kraj:  Bratislavský a Trnavský , Okres Malacky a Senica, Katastrálne územie: Záhorie 

a Plavecký Peter. Parcely: 

- k.ú.  Záhorie, parcely KN C 76, 77/1, 77/2, 79, 80, 81, 82, 89 – vlastník Slovenská republika, v správe 

Vojenské lesy a majetky 

 - k.ú. Plavecký Peter, parcely KN C 5013,  vlastník obec Plavecký Peter 

Výmera územia:  36,13 ha,  výmera okrajovej zóny mokrade 7,5 ha 

Kategória CHÚ: CHA Rudava, Ramsarská lokalita Alúvium Rudavy, územie európskeho významu 

SKUEV0163 Rudava 

Súčasný environmentálny stav: 

Rôznorodý komplex biotopov – v centrálnej časti sa nachádzajú najcennejšie lokality slatín s vysokým 

obsahom báz a prechodné rašeliniská, trasoviská s výskytom kriticky ohrozených rastlinných 

a živočíšnych druhov. Okolie je tvorené lesnými ekosystémami s dominantnými porastami slatinných 

jelšín a brezovo-dubových lesov s bezkolencom. Okrajové časti sú tvorené spoločenstvami trstín 

a vysokých ostríc. Na lokalite vznikli v minulosti malé vodné plochy po ťažbe rašeliny. Pred zhruba 50 

až 60-timi rokmi boli mokrade negatívne ovplyvnené odvodňovaním a melioráciami (obr. 28). 

V súčasnosti sa počas suchých období s nedostatkom atmosférických zrážok negatívne prejavujú aj 
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klimatické zmeny. Čiastočne sa realizovali záchranné opatrenia na stabilizáciu vodného režimu, chýba 

však komplexná revitalizácia, manažment a hydrologický monitoring územia.    

Obr. 28. LiDARový snímok reliéfu projektovej lokality s vyznačenými hlavnými melioračnými kanálmi. 

Cieľ  

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia mokrade a stabilizácia jej vodného režimu po narušení 

melioráciami a odvodňovaním a v nedávnej minulosti. Čiastkovým cieľom je zlepšenie stavu biotopov 

európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany územia NATURA 2000. Sú to hlavne Slatiny 

s vysokým obsahom báz (biotop 7230), 3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody a Slatinné jelšové lesy 

(Ls7.4). Na slatine s vysokým obsahom báz je najzaujímavejší výskyt druhu európskeho významu - 

hľuzovca loeselovho (Liparis loeselii). 

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu 

Zlepšenie hydrologického režimu formou čiastočných zasypaní odvodňovacích kanálov a vybudovanie 

prehrádzok, čím sa zvýši hladina podzemnej vody v území a eliminuje vplyv melioračných 

a rekultivačných opatrení v okolí chráneného územia, kde bol vybudovaný odvodňovací systém 

v minulosti (obr. 29, 30, tab. 11).   
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Obr. 29. Mapa hydrologických opatrení na oboch mapách nie je nečitateľná legenda 

 

Obnovný manažment 

V súčasnosti sa pravideľne (každoročne) manažuje 1,5 ha biotopu 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz 

s výskytom Liparis loeselii. Cieľom je rozšíriť plochu manažovaného biotopu 7230 o ďalšieho 2,3 ha, tak 

aby celkovo pravideľným manažmentom udržiaval biotop na výmere 2,3 ha. Opatrenia budú 

pozostávať z výrubu náletových drevín, ručného kosenia vysokej vegetácie a následne odstránenie 

pokosenej biomasy mimo manažovanej plochy (obr. 30, tab. 11 a Príloha 2).  

Tab. 11. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

lokalita typ opatrenie parametre označenie v 
mape 

Hanšpíle hydrológia Prehrádzka Dĺžka - 6m, šírka - 1m, výška - 
80cm 

prehrádzka 1 

Hanšpíle hydrológia Prehrádzka Dĺžka - 3m, šírka - 1m, výška - 
80cm 

prehrádzka 2 

Hanšpíle hydrológia Prehrádzka Dĺžka - 6m, šírka - 2m, výška - 
120cm 

prehrádzka 3 

Hanšpíle hydrológia Priepich odvodňovacieho 
kanála 

Dĺžka - 10m, šírka - 50cm, hĺbka - 
na úrovni dna koryta kanála 

priepich 

Hanšpíle hydrológia Rúra Dĺžka – 10 m, priemer – 1 m rúra 
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lokalita typ opatrenie parametre označenie v 
mape 

Hanšpíle hydrológia Sprietočnenie kanála Dĺžka – 305 m, šírka – 3 m 
 

Hanšpíle hydrológia Zasypanie odvodňovacieho 
kanála  

Dĺžka – 180 m, šírka – 3 m, objem 
zeminy valu - 108 m3 

kanál 1 

Hanšpíle hydrológia Zasypanie odvodňovacieho 
kanála 

Dĺžka - 500m, šírka – 3 m, objem 
zeminy valu - 400 m3 

kanál 2 

Hanšpíle hydrológia Zasypanie odvodňovacieho 
kanála 

Dĺžka - 400m, šírka - 4m, objem 
zeminy valu - 560 m3 

kanál 3 

Hanšpíle manažment Kosenie ručné/ľahkou 
mechanizáciou a odvoz 
biomasy 

Plocha 1.55 ha 
 

Hanšpíle manažment Výrub náletov a kosenie 
porastov trstiny s 
odstránením biomasy 

Plocha 1.76 ha  

 

Obr. 30. Mapa manažmentových opatrení  
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Obr. 31. Hlavný kanál, ktorý navrhujeme čiastočne zasypať materiálom z valov.  
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Lokalita 12 Klinské rašelinisko 

 

Charakteristika územia: 

Lokalizácia  Kraj: Žilinský, Okres: Námestovo, Katastrálne územie: Klin, Slanica 

Parcely v k. ú. Klin - CKN 1319/2, 1320 – vlastník a správca  Urbár Klin 

Parcely v k. ú. Slanica - CKN 33/20, 34/2, 88 – časť, 35/5 – časť – vlastník Tibor Fenik 

Výmera územia:  15,3 ha 

Kategória CHÚ:   Zóna B CHKO Horná Orava (4. stupeň ochrany), je súčasťou územia NATURA 

2000 SKUEV0191, SKCHVU008 Horná Orava, Rašeliniská Bielej Oravy a taktiež Ramsarskej 

lokality Mokrade Oravskej kotliny. 

Súčasný environmentálny stav: 

V minulosti bol zmenený vodný režim rašeliniska vplyvom obhospodarovania okolitých pozemkov. V 

roku 1971 bol vypracovaný projekt vodohospodárskych úprav v bezprostrednom okolí rašeliniska. 

Vodohospodárske úpravy boli odovzdané do používania v roku 1976. Zo širšieho hľadiska vodnej 

bilancie územia došlo k zmenám zvýšením odtoku povrchovej a pôdnej vody, ale najmä 

presmerovaním ich prúdenia. Pretože odvodňované plochy v blízkosti rašeliniska ležia prevažne nad 

rašeliniskom a pred vodohospodárskymi úpravami boli práve tieto plochy zdrojom zásobovania 

rašeliniska vodou, odvedením tejto vody došlo k negatívnym zmenám vodného režimu rašeliniska. 

Povrchové a podzemné vody v súčasnosti odtekajú síce v blízkosti rašeliniska, ale nedostávajú sa na 

jeho plochu. Takéto riešenie bolo požadované od projektanta v záujme ochrany rašeliniska pred 
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vodami, znečistenými vylúhovaním hnojív (Turčan 2001, ined).  V súčasnosti je voda tečúca v 

odvodňovacích rúrach minimálne v jednom prípade znečistená. Vzhľadom na upchatie tohto 

odvodňovacieho systému sa táto voda dostáva čiastočne do rašeliniska a s veľkou pravdepodobnosťou 

ovplyvňuje aj trofiu rašeliniska. Na rašelinisku sa vykonávalo odstraňovanie náletov a krovín v rokoch 

1989 – 2001, následne na menších výmerách od roku 2012 po súčasnosť. 

Cieľ:  

Hlavným cieľom ochrany je v dlhodobej a krátkodobej perspektíve zlepšenie stavu (zvýšenie plošnej 

výmery, zlepšenie reprezentatívnosti a stavu zachovania) biotopov európskeho významu. Sú to 

Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy (7120), Prechodné rašeliniská a trasoviská 

(7140) a Slatiny s vysokým obsahom báz (7230).  

Opatrenia: 

Zlepšenie hydrologického režimu  

Na východnom okraji rašeliniska je nutné znefunkčniť odvodňovací kanál, ktorý z časti drenuje samotné 

rašelinisko a odvádza vodu z priľahlého územia. Išlo by o prehradenie odvodňovacieho kanála, ktorý 

bezprostredne ovplyvňuje priľahlú časť rašeliniska, sekundárne však znižuje množstvo akumulovanej 

vody v celej lokalite. Kanál je potrebné prehradiť štyrmi zdvojenými prehrádzkami o dĺžke 2 až 4 metre. 

 

Obnovný manažment   

V rámci manažmentu tejto lokality treba odstrániť nálety a výmladky v minulých rokoch odstránených 

drevín. Ideálny spôsob je vytrhávanie, čím by sa zabezpečilo, aby dreviny ďalej nezmladzovali. Staršie 

jedince odporúčame zneškodniť krúžkovaním, resp. céčkovaním. Ihličnaté dreviny je možné spíliť na 

mieste. Tento manažment je potrebné urobiť na celkovej výmere 7 ha. Konkrétne opatrenia sú 

znázornené na mape (obr. 32, tab. 12 a Príloha 2) 

 

Tab. 12. Špecifikácia hydrologických a manažmentových opatrení 

typ opatrenie parametre 
označenie 

v mape 

manažment Výrub náletových drevín a odvoz Plocha:  0.7 ha   

manažment 
Krúžkovanie všetkých jedincov brezy, zvyšok 
odstrániť krovinorezom 

Plocha: 1.5 ha   

manažment 
Krúžkovanie dospelých drevín v kombinácii 
s trhaním náletu 

Plocha: 4.8 ha   

hydrológia Prehrádzky 
4 zdvojené prehrádzky 
dĺžky 2-4 m, šírka 2.5 m 

kanál 
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Obr. 32. Mapa hydrologických a manažmentových opatrení  
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Príloha 1. Budovanie prehrádzok 
Spracované podľa Bufková, I. & Křenová, Z. 2022. Standardy péče o přírodu a krajinu. Obnova 

vodního režimu rašelinišť a pramenišť. SPPK B02 002:2022. AOPK ČR a Fakulta životního prostředí 

ČZÚ Praha. 

 Prehrádzky z vodorovne položených dosiek, guľatiny alebo polguľatiny sa používajú pre 

kanály vyhĺbené až na minerálne dno, alebo pokiaľ nie je v dne kanála dostatočná hrúbka 

rašeliny (min. 50 cm). 

 Ak je lokalita neprístupná pre dovoz vhodnejšieho materiálu, je možné budovať prehrádzky 

z guľatiny. V takomto prípade je potrebné zohľadniť vyššie nároky na obsypanie, tesnenie 

a kontrolu funkčnosti prehrádzky v prvých rokoch po dokončení. 

 Pri budovaní prehrádzok sú do brehov a do dna kanálu vykopané ryhy, ktoré zaisťujú 

ukotvenie prehrádzky. U kanálov s hĺbkou do 0,6 m stačia presahy do 0,3 m, u kanálov nad 

0,6 m je nutné vykopať presahy viac ako 0,5 m. Pri dĺžke presahov treba brať do úvahy aj 

sklon kanálu. 

 Tesnenie prehrádzok sa zabezpečuje vložením geotextílie, najlepšie z prírodného 

rozložiteľného materiálu. V spodnej časti prehrádzky (u dna) geotextília presahuje a pokladá 

sa na dno proti prúdu (v dĺžke 0,3-0,5 m), kde sa potom zasype. Na hornej strane prehrádzky 

končí geotextília pod prepadom. 

 Na vzdušnej strane sú prehrádzky spevnené priečne zarazenými kolmi z guľatiny s priemerom 

10-20 cm.  

 U kanálov s hĺbkou väčšou ako 1,5 m alebo šírkou väčšou ako 4 m, sú využívané zdvojené 

prehrádzky (typ A). Tu sú dve doskové (polguľatinové) prehrádzky zapustené vo vzdialenosti 

(0,5-0,7 m) a priestor medzi nimi vyplnený pôdou/rašelinou.  

 Jednoduché prehrádzky (typ B) sú používané v prípade plytkých kanálov (do hĺbky 0,6 m) so 

sklonom do 5° a u kanálov z viac ako 2/3 zarastených vegetáciou. 

 Vhodným materiálom pre stavbu prehrádzok je čerstvé smrekové drevo. Borovica alebo agát 

nie sú vhodné.  

 V svahovitých terénoch majú prehrádzky v strede hornej hrany vyrezaný prepad pre 

odvedenie prebytočnej vody. Prepad je široký 15-20 cm s hĺbkou 2 cm. Pod prepadom je 

pripevnená tlmiaca plocha, ktorá rozptyľuje prúd vody. Dno pod prepadom je stabilizované 

kameňmi alebo kusmi dreva tak, aby tlmili eróznu silu dopadajúcej vody a nedochádzalo 

k vymieľaniu dna pod prehrádzkou. 

 Materiál vykopaný pri stavbe prehrádzky sa využije pri obsype prehrádzky pre zvýšenie jej 

trvanlivosti a izolácie. Šírka obsypu je zvyčajne 1 m po oboch stranách. U plytších kanálov 

stačí 0,5 m.  

 Prehrádzky sa budujú postupne od hornej časti kanálu po prúde dole. V prípade zvýšených 

prietokov sa prehrádzky nebudujú. 
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A. Malá prehrádzka – jednoduchá zo smrekovej guľatiny 

 

 Smreková/jelšová polguľatina 

 Smreková/jelšová guľatina 

 Klince 100 – 150 mm 

 geotextília 
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B. Veľká prehrádzka – dvojitá zrubového typu zo smrekovej guľatiny 

 

Pôda v medzipriestore je zhutnená bágrom, alebo manuálne 

 Smreková polguľatina 

 Smreková guľatina 

 Klince 100 – 150 mm 

 Radlovací drôt 3,15 mm 

 geotextília 
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Príloha 2. Obnovný manažment 
 

Kosenie mezofilných lúk a odvoz biomasy Tieto lúky nie sú podmáčané a je možné ich kosiť traktorom s kosačkou v období medzi júlom až 
novembrom. Povinnosť odstrániť pokosený materiál odviezť z lokality.  

Kosenie porastov trstiny s odstránením 
biomasy 

Porasty trstiny sa nachádzajú na podmáčaných plochách, kde nie je možný prístup ťažkou 
mechanizáciou. Trstinu je možné kosiť ľahkou ručne ovládanou mechanizáciou medzi júlom až 
októbrom. V prípade nepriaznivých okolností aj neskôr. Povinnosť odstránený materiál odviezť 
z lokality. Je nutné manuálne vynášanie biomasy na okraj lokality a odtiaľ ju odviezť. Ako alternatíva 
pre suchšie časti lokality je využiť na odvoz biomasy kompaktný traktor s vlečkou s dvomi nápravami 
a balónovými pneumatikami. 

Kosenie porastov trstiny s odstránením 
biomasy 2 krát ročne 

Porasty trstiny sa nachádzajú na podmáčaných plochách, kde nie je možný prístup ťažkou 
mechanizáciou. Trstinu je možné kosiť ľahkou ručne ovládanou mechanizáciou medzi júnom až 
októbrom v dvoch opakovaniach. Prvé kosenie jún-júl, druhé kosenie september-október. V prípade 
nepriaznivých okolností aj neskôr. Povinnosť odstránený materiál odviezť z lokality. Je nutné 
manuálne vynášanie biomasu na okraj lokality a odtiaľ ju odviezť. Ako alternatíva pre suchšie časti 
lokality je využiť na odvoz biomasy kompaktný traktor s vlečkou s dvomi nápravami a balónovými 
pneumatikami. 

Kosenie slatinných porastov ručne/ľahkou 
mechanizáciou a odvoz biomasy 

Slatinné porasty – rašeliniská -  sa nachádzajú na podmáčaných plochách, kde nie je možný prístup 
ťažkou mechanizáciou. Tieto porasty je potrebné kosiť ľahkou ručne ovládanou mechanizáciou medzi 
júnom až októbrom. V prípade nepriaznivých okolností aj neskôr. Je nutné manuálne vynášanie 
biomasy na okraj lokality a odtiaľ ju odviezť.  Ako alternatíva pre suchšie časti lokality je možnosť 
využiť na odvoz biomasy kompaktný traktor s vlečkou s dvomi nápravami a balónovými 
pneumatikami. 

Krúžkovanie dospelých drevín v kombinácii 
s trhaním náletu 

Krúžkovanie spočíva v odstránení niekoľko cm širokého pruhu kôry okolo celého kmeňa vo výške 1 až 
1,5 m až na drevo, tj asi do hĺbky 2 cm. Hĺbka musí byť dostatočná na odstránenie cievneho kambia, tj 
tenkej vrstvy živého tkaniva, v ktorom sa pohybujú živiny medzi listami, koreňmi a rastovými článkami. 
K obmedzeniu tvorby výmladkov vedie čiastočné krúžkovanie, kedy sa krúžok nedokončí a ponechá sa 
niekoľko centimetrov široký pruh borky (cca 15–20 %), čo umožní čiastočné prúdenie živín. Strom sa 
tak postupne vysiľuje a zároveň nedochádza k masívnemu omladzovaniu.  
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Trhanie náletových drevín sa vykonáva ručne alebo pomocou extraktigátora, Jedince, ktoré nemôžu 
byť vytrhnuté, musia byť okrúžkované. 

Krúžkovanie všetkých jedincov brezy, 
zvyšok odstrániť krovinorezom 

Krúžkovanie spočíva v odstránení niekoľko cm širokého pruhu kôry okolo celého kmeňa vo výške 1 až 
1,5 m až na drevo, tj asi do hĺbky 2 cm. Hĺbka musí byť dostatočná na odstránenie cievneho kambia, tj 
tenkej vrstvy živého tkaniva, v ktorom sa pohybujú živiny medzi listami, koreňmi a rastovými článkami. 
K obmedzeniu tvorby výmladkov vedie čiastočné krúžkovanie, kedy sa krúžok nedokončí a ponechá sa 
niekoľko centimetrov široký pruh borky (cca 15–20 %), čo umožní čiastočné prúdenie živín. Strom sa 
tak postupne vysiľuje a zároveň nedochádza k masívnemu omladzovaniu.  
Trhanie náletových drevín sa vykonáva ručne alebo pomocou extraktigátora, Jedince, ktoré môžu byť 
odstránené krovinorezom sa pomocou tejto mechanizácie vyrežú a následne sa vynesú mimo lokalitu. 

Odstránenie náletových drevín a odvoz Jednorázový výrub drevín/náletov na celej ploche vykonať v mimovegetačnom období. Tieto náletové 
dreviny majú výšku 2-5 metrov a väčšinou tvoria husté porasty, ideálne je ich odstránenie 
krovinorezom. Vyrúbané dreviny je potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na 
vybraných  miestach. 

Výrub náletov a kosenie porastov trstiny s 
odstránením biomasy 

Jednorázový výrub drevín na celej ploche vykonať v mimovegetačnom období. Vyrúbané dreviny je 
potrebné vyniesť mimo lokalitu, ak to nebude možné, tak spáliť na vybraných  miestach. Kosiť výlučne 
ručne (kosačkou alebo krovinorezom). Biomasu nenechávať na okraji lokality (dochádza k eutrofizácii), 
ale z lokality vyviezť. 
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Príloha 3 ZPEVNĚNÍ NÁJEDZŮ Z TĚŽEBNÍ LINKY NA ODVOZNÍ LESNÍ CESTU 
 

Príloha 4 INFILTRAČNÝ PRVOK, ŠACHOVNICOVÝ TYP 
 

Príloha 5 TÔNE S LITORÁLOM 
 

Príloha 6 SPEVNENIE BRODU LOMOVÝM KAMEŇOM 
 

 

 


